

# Partage d'expérience: Offre d'un paquet de soins dédiés pour Infection à VIH à un stade avancé (IVSA/AHD) Côte d'Ivoire

Dr Bohoussou K. Simplicite  
Coordinateur PSD, PNLS

**CQUIN 6<sup>th</sup> Annual Meeting**  
December 6 – 9, 2022 | Durban, South Africa



# Plan

- Contexte
- Methodologie
- Leçons apprises
- Defis
- Perspectives

## Contexte

Le MSHPCMU à travers le PNLS, avec un financement du CDC-PEPFAR et ICAP comme partenaire de mise en œuvre, conduit un projet dans 60 établissements sanitaires, pour offrir un paquet de soins spécifiques aux enfants, adolescents et adultes se présentant dans les soins avec une infection à VIH à un stade avancé (IVSA).

- ✓ Depuis décembre 2021 a débuté le processus de mise en œuvre
- ✓ La mise en œuvre a commencé dans la grande région d'Abidjan ainsi qu'à l'intérieur du pays
- ✓ À travers plusieurs activités (réunions, ateliers, formations, visites de coaching, etc...)
- ✓ Avec l'implication de toutes les parties prenantes clés

## Methodologie



**Administratif:** (rédaction du protocole du projet, proposition d'une Note d'information sur l'usage du LAM Tb Test et de l'Ag Cryptococcique au niveau des sites, proposition d'un Arrêté portant création et fonctionnement du comité technique d'appui, soumission au comité éthique) ;



**Approvisionnement des pharmacies des 60 établissements sanitaires** en médicaments, Tests(LAM Tb Tests, Tests Ag Cryptococcique et CD4), Instants et consommables à travers un système d'allocation ;




**Sessions de coaching de démarrage** sur site



**Production de supports de formations** (élaboration et validation des SOPs, aide-mémoires, modules de formation ainsi que des outils de gestion et de collecte des données ) ;



**Formation des équipes de soins** (prestataires de santé cliniques, laboratoires, gestionnaires de données et des travailleurs sociaux) à travers des ateliers de formation ;



**Démarrage effectif de l'offre du paquet de soins dédiés** aux personnes infectés à un stade avancé de la maladie début Aout 2022.

## Leçons apprises

- Désignation d'un chef de projet pour la coordination et la mise en oeuvre ;
- Mise en place d'une équipe de coordination(MSHPCMU/CDC/ICAP/IPCI/PMO) ;
- Proposition de Note circulaire (information) aux administrateurs et aux prestataires de santé pour l'usage du LAM Tb Test et Test Ag Cryptococcique ;
- Mise en place d'un comité technique d'appui pour la bonne conduite du projet d'offre du paquet de soins ;
- Quantification préalable des médicaments, tests, intrants et consommables nécessaires pour le démarrage de l'activité ;
- Elaboration des SOPs ;
- Désignation d'une personne focale au niveau de chaque établissement sanitaire ;
- Engagement des bénéficiaires à travers le RIP+; etc...

## Defis

- L'appropriation de l'approche de prise en charge différenciée des patients IVSA par les prestataires de santé ;
- L'offre systématique de ce paquet de soins aux bénéficiaires ;
- La poursuite de la mise en œuvre de la phase initiale de l'offre du paquet de soins dédiés ;
- La poursuite de la mise en œuvre de l'offre du paquet de soins IVSA avec les mouvements et déplacements des PMO au niveau de sites d'appui fin Septembre ;
- La disponibilité continue en médicaments, tests, intrants et consommables et réactifs pour la poursuite de la mise en œuvre ;
- La notification (remplissage des outils de collecte de données et le rapportage) des activités réalisées au niveau des sites respectifs dans le cadre de l'offre du paquet de soins IVSA.

## Prochaines étapes

- Supervision à mi parcours de l'offre du paquet de soins dédiés ;
- Evaluation de la phase initiale de mise en œuvre - valorisation scientifique de cette phase initiale ;
- Optimisation de la prise en charge des PVVIH en situation de maladies avancées sur les 60 sites ;
- Extension à d'autres établissements sanitaires de ce programme de paquet de soins dédiés.

## Conclusion

- Recommandé par l’OMS depuis 2017, la Côte d’Ivoire a débuté son processus de mise en œuvre en Décembre 2021
- Trois mois d’offre effectif du paquet de soins dédiés aux patients se présentant dans les soins au niveau des 60 établissements sanitaires pour une phase initiale, quelques difficultés restent à adressés
- Fort des acquis, nous espérons bien terminer cette phase initiale afin d’atteindre l’objectif principal qui est de réduire la morbi mortalité liée au VIH dans notre pays dans le contexte du « tester et traiter tous »



## Remerciements

- Ministère de la Santé, de l'Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle (MSHPCMU)
- Fonds Mondial
- PEPFAR
- Réseau CQUIN et ses Dirigeants
- Tous les PMO et Parties prenantes ...
- LES PVVIH



Thank you!

